

## 令和7年度 建設工事発注予定情報

	事業名	箇所名	工事種別	工期	事業概要	入札予定時期 又は契約締結時期	備考
1	令和7年度 女神湖畔下水道管路布設替工事	女神湖畔	下水道	6月中旬	管路布設替工 PRPΦ300 L=118m	第1四半期	建設環境課
				3月下旬			
2	令和7年度 立科特環マンホールポンプ場整備工事	マンホール ポンプ場17 箇所	機械器具	5月下旬	マンホールポンプ場監視制御設備、計装 設備整備 17箇所	第1四半期	建設環境課
				3月下旬			
3	令和7年度 農集マンホールポンプ場整備工事	虎御前	機械器具	4月下旬	マンホールポンプ 更新	第1四半期	建設環境課
				8月下旬			
4	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 町道竹熊線 舗 装修繕工事	古町	舗装	6月中旬	施工延長 L=200m	第1四半期	建設環境課
				8月下旬			
5	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 町道蟹窪線 側 溝整備工事	蟹窪	土木	6月中旬	施工延長 L=40m	第1四半期	建設環境課
				8月下旬			
6	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 町道宮沢線 側 溝整備工事	藤沢	土木	6月中旬	施工延長 L=37.2m	第1四半期	建設環境課
				8月下旬			
7	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 町道茂田井弁才 線 舗装修繕工事	茂田井	舗装	6月中旬	施工延長 L=25m	第1四半期	建設環境課
				8月下旬			
8	令和7年度 辺地対策事業 蓼科園地看板整備工事	芦田八ヶ野	土木	5月下旬	園地入口3箇所に看板の設置	第1四半期	産業振興課
				7月下旬			
9	令和7年度 リフト整備事業	立科町 白 樺高原国際 スキー場	機械器具	4月上旬	索道施設更新	第1四半期	産業振興課
				12月中旬			
10	令和7年度 辺地対策事業 リフト整備事業	立科町 白 樺高原国際 スキー場・ しらかば	機械器具	4月上旬	索道施設更新	第1四半期	産業振興課
				12月上旬			
11	令和7年度 しらかば2in1スキー場(上)排水路・進入路 整備工事	しらかば 2in1スキー 場	土木	4月下旬	1工区(排水路) 施工延長 L=9.0m、 アスファルト舗装工36㎡、マンホール1基 2工区(進入路) 施工延長 L=34.6m、 コンクリート舗装工103㎡	第1四半期	産業振興課
				7月下旬			
12	令和7年度 過疎対策事業 高齢者生活支援共同住宅あんしん照明器具LED化工事	高齢者生活 支援共同住 宅あんしん	電気	6月下旬	既存照明器具147台のLED化工事	第1四半期	町民課
				8月下旬			

## 令和7年度 建設工事発注予定情報

	事業名	箇所名	工事種別	工期	事業概要	入札予定時期 又は契約締結時期	備考
13	令和7年度 権現の湯 源泉水中ポンプ更新工事	権現の湯	機械器具	4月中旬 11月下旬	源泉水中モーターポンプ1台の更新	第1四半期	企画課
14	令和7年度 たてしな保育園遊戯室空調設備設置工事	たてしな保育園	電気	4月下旬 6月下旬	エアコン4台設置工事	第1四半期	教育委員会
15	令和7年度 たてしな保育園増築工事	たてしな保育園	建築	5月上旬 6月下旬	更衣室の増築工事	第1四半期	教育委員会
16	令和7年度 立科浄化管理センター機械設備整備工事	立科浄化管理センター	機械器具	8月下旬 12月下旬	No.2-2汚泥返送ポンプ整備 No.2余剰汚泥ポンプ整備	第2四半期	建設環境課
17	令和7年度 藤沢処理施設機械設備整備工事	藤沢処理場	機械器具	8月下旬 12月下旬	前処理室吸排気ファン整備	第2四半期	建設環境課
18	令和7年度 茂田井浄化センター機械設備整備工事	茂田井処理施設	機械器具	8月下旬 12月下旬	重力濃縮槽汚泥掻寄機整備	第2四半期	建設環境課
19	令和7年度 町単土木事業 町道外倉循環線 舗装修繕工事	外倉	舗装	7月下旬 10月下旬	施工延長 L=30m	第2四半期	建設環境課
20	令和7年度 町単土木事業 町道夢の平線 交通安全施設修繕工事	芦田八ヶ野	とび・土工	7月下旬 10月下旬	施工延長 L=59m	第2四半期	建設環境課
21	令和7年度 辺地対策事業 御泉水自然園遊歩道更新工事	芦田八ヶ野	土木	9月下旬 12月上旬	木製遊歩道整備工事 L=30.0m	第2四半期	産業振興課
22	令和7年度 辺地対策事業 白樺湖親水公園遊歩道更新工事	芦田八ヶ野	土木	9月中旬 11月下旬	木製遊歩道整備工事 L=25.0m 脚部に擬木を使用	第2四半期	産業振興課
23	令和7年度 辺地対策事業 女神湖湿地帯遊歩道更新工事	芦田八ヶ野	土木	9月中旬 11月下旬	木製遊歩道整備工事 L=68.0m レストデッキN=3基	第2四半期	産業振興課
24	令和7年度 辺地対策事業 しらかば2in1スキー場(上)管理棟トイレ改修工事	しらかば2in1スキー場	建築	8月下旬 11月下旬	しらかば2in1スキー場(上)管理棟のトイレ改修工事	第2四半期	産業振興課

## 令和7年度 建設工事発注予定情報

	事業名	箇所名	工事種別	工期	事業概要	入札予定時期 又は契約締結時期	備考
25	令和7年度 辺地対策事業 しらかば2in1スキー場人工降雪設備整備工事	しらかば2in1スキー場	機械器具	7月上旬	人工降雪機、給水栓更新及び新設	第2四半期	産業振興課
				11月中旬			
26	令和7年度 権現の湯 バイオマスボイラー設置工事	権現の湯	機械器具	7月下旬	バイオマスボイラー設置工事	第2四半期	企画課
				3月下旬			
27	令和7年度 白樺高原汚水処理場機械設備整備工事	白樺高原下水処理場	機械器具	11月中旬	IV期槽エアリフト・貯留槽フロア整備 中継ポンプ非常通報装置交換 中継ポンプ場発電機交換 電気設備整備	第3四半期	建設環境課
				3月下旬			
28	令和7年度 町単土木事業 蟹窪地区 水路改修工事	蟹窪	土木	11月下旬	施工延長 L=41m	第3四半期	建設環境課
				3月下旬			
29	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 町道蟹窪平林線側溝整備工事	平林	土木	11月下旬	施工延長 L=35m	第3四半期	建設環境課
				3月下旬			
30	令和7年度 町単土木事業 町道野方西塩沢線 側溝整備工事	西塩沢	土木	11月下旬	施工延長 L=46m	第3四半期	建設環境課
				3月下旬			
31	令和7年度 町単土木事業 町道中道線 側溝整備工事	塩沢	土木	11月下旬	施工延長 L=28.6m	第3四半期	建設環境課
				3月下旬			
32	令和7年度 緊急自然災害防止対策事業 町道茂田井観音寺線 側溝整備工事	茂田井	土木	11月下旬	施工延長 L=20m	第3四半期	建設環境課
				3月下旬			
33	令和7年度 町単土木事業 町道町野方線 側溝整備工事	町	土木	11月下旬	施工延長 L=23m	第3四半期	建設環境課
				3月下旬			
34	令和7年度 道路メンテナンス事業 古町屋敷3号橋 橋梁長寿命化修繕工事	古町	土木	10月上旬	施工延長 L=10.9m	第3四半期	建設環境課
				3月下旬			
35	令和7年度 道路メンテナンス事業 下川原橋 橋梁長寿命化修繕工事	古町	土木	10月上旬	施工延長 L=10.5m	第3四半期	建設環境課
				3月下旬			
36	令和7年度 道路メンテナンス事業 上房2号橋 橋梁長寿命化修繕工事	上房	土木	10月上旬	施工延長 L=5.0m	第3四半期	建設環境課
				3月下旬			

## 令和7年度 建設工事発注予定情報

	事業名	箇所名	工事種別	工期	事業概要	入札予定時期 又は契約締結時期	備考
37	令和7年度 道路メンテナンス事業 塩沢橋 橋梁長寿命化修繕工事	塩沢	土木	10月上旬	施工延長 L=8.5m	第3四半期	建設環境課
				3月下旬			
38	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 畑地灌水施設更新工事	五輪久保・牛鹿地区	機械器具	10月下旬	フロート2基 更新ほか	第3四半期	産業振興課
				3月下旬			