

契 約 情 報

(金額は税込)

番 号	工 事 名	工事場所	請 負 者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種 別)		(住 所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和6年度 第2園庭増設工事	立科町 たてしな保育園	浦野建設(株)	2024年4月30日	芝面積 A=74.0㎡	自 2024年4月30日 至 2024年6月30日	1,540,000 円	1,540,000 円	教育委員会 たてしな保育園
	とび・土工		立科町大字牛鹿2330						
2	令和6年度 地元負担金事業 町道茂田井三石小路線 側溝整備工事	立科町 茂田井	マルケイ建設(株)	2024年4月30日	施工延長 L=21m 自由勾配側溝 I=20m アスファルト舗装工A=54㎡	自 2024年4月30日 至 2024年7月31日	2,750,000 円	2,827,000 円	建設環境課 建設係
	土木		立科町大字芦田2007-11	2024年7月26日	工事実績による減額		2,486,000 円		
3	令和6年度 たてしな保育園給食室エアコン設置工事	立科町 たてしな保育園	信州電機(株)	2024年5月1日	給食室(下処理室、洗浄室) エアコン設置	自 2024年5月1日 至 2024年6月30日	1,265,000 円	1,436,270 円	教育委員会 たてしな保育園
	電気		佐久市望月133番地						
4	令和6年度 立科町中央公民館大会議室空調設備更新工事	立科町大字芦田2523 立科町中央公民館 大会議室	信州電機(株)	2024年5月1日	空調設備室外機1台及び室内機6台の更新	自 2024年5月1日 至 2024年6月30日	4,950,000 円	5,005,000 円	教育委員会 社会教育 人権政策係
	電気		佐久市望月133番地						