

契約情報

(金額は税込)

番号	工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種別)		(住所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和6年度 辺地対策事業 町道白樺湖大門峠線 舗装工事	立科町 芦田 八ヶ野	㈱小宮山土木	2024年5月14日	施工延長 L=155m アスファルト舗装工 A=1,297㎡	自 2024年5月14日 至 2024年7月31日	13,585,000 円	13,849,000 円	建設環境課 建設係
	舗装		立科町大字牛鹿 1616-1	2024年7月1日	工事実績による減額		13,200,000 円		
2	令和6年度 辺地対策事業 町道女神湖線 舗装工事	立科町 女神湖	㈱高橋組	2024年5月13日	施工延長 L=80m アスファルト舗装工 A=826㎡	自 2024年5月13日 至 2024年7月31日	9,075,000 円	9,251,000 円	建設環境課 建設係
	舗装		立科町大字宇山 1655-1	2024年7月25日	工事実績による減額		8,679,000 円		
3	令和6年度 立科中学校 インターホン設備更新	立科町 立科中学校	信州電機㈱	2024年5月16日	校舎内インターホン設備更新	自 2024年5月16日 至 2024年8月31日	2,200,000 円	2,255,000 円	教育委員会 立科中学校
	電気		佐久市望月133 番地						
4	令和6年度 辺地対策事業 蓼科園地野外音楽ホール照明器具LED化工事	蓼科園地野外音楽ホール(立科町大字芦田八ヶ野1047-1)	信州電機㈱	2024年5月22日	蓼科園地野外音楽ホールの既存照明LED化工事	自 2024年5月22日 至 2024年7月31日	3,025,000 円	3,080,000 円	産業振興課 観光商工係
	電気		佐久市望月133 番地						
5	令和6年度 白樺高原ホテル前配水管新設工事	立科町大字芦田 八ヶ野750 白樺高原ホテル前	マルケイ建設㈱	2024年5月27日	配水管新設工事 (HPPEφ75mm L=160.4m)	自 2024年5月27日 至 2024年9月30日	9,570,000 円	9,812,000 円	建設環境課 上下水道係
	水道		立科町大字芦田 2007-11						
6	令和6年度 辺地対策事業 御泉水自然園展望トイレ建屋外壁塗装工事	立科町 御泉水自然園展望トイレ	㈱小宮山土木	2024年5月28日	外壁塗装115.8㎡、屋根板金塗装133.6㎡、デッキ床・手摺塗装82.8㎡	自 2024年5月28日 至 2024年7月5日	2,662,000 円	2,684,000 円	産業振興課 観光商工係
	塗装		立科町大字牛鹿 1616-1						
7	令和6年度 クラインガルテンエアコン設置工事	立科町大字茂田 井2484-1 外	荻原電器	2024年5月30日	エアコン設置及び付帯工事	自 2024年5月30日 至 2024年6月28日	1,303,500 円	1,963,500 円	産業振興課 農林係
	その他		立科町大字芦田 2575番地						