

契 約 情 報

(金額は税込)

番 号	工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種 別)		(住 所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和6年度 風の子広場 ピクニックベンチ解体撤去及び新設工事	立科町権現山運動公園風の子広場 (長野県北佐久郡立科町大字芦田3161-9、大字芦田3144-5)	(有)ワールドドリーム	2024年6月12日	ベンチの撤去及び新設	自 2024年6月12日 至 2024年8月7日	1,595,000 円	1,614,800 円	教育委員会 社会教育人権政策係
	とび・土工		上田市塩川3202-2						
2	令和6年度 立科町児童館エアコン更新・増設工事	立科町児童館 (立科町大字芦田3752-9)	信州電機(株)	2024年6月11日	エアコン更新・増設工事	自 2024年6月11日 至 2024年6月28日	11,440,000 円	11,500,000 円	教育委員会 児童館係
	電気		佐久市望月133番地						
3	令和6年度 自然環境整備支援事業(国定公園等整備事業)白樺湖親水公園遊歩道整備工事	立科町 白樺湖親水公園	マルケイ建設(株)	2024年6月17日	白樺湖親水公園内の遊歩道整備(更新) L=74.1m	自 2024年6月17日 至 2024年7月31日	10,340,000 円	10,340,000 円	産業振興課 観光商工係
	土木		立科町大字芦田2007-11						
4	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 町道南平線 舗装工事	立科町 芦田八ヶ野	三矢工業(株)	2024年6月18日	施工延長 L=280m アスファルト舗装工 A=1,366㎡	自 2024年6月18日 至 2024年8月30日	9,339,000 円	9,361,000 円	建設環境課 建設係
	舗装		立科町大字芦田2000-1	2024年7月31日	工事実績による減額		9,042,000 円		
5	令和6年度 緊急自然災害防止対策事業 町道蟹窪丸子線 舗装工事	立科町 蟹窪	株松本組	2024年6月17日	施工延長 L=145m アスファルト舗装工 A=1,032㎡	自 2024年6月17日 至 2024年9月30日	11,605,000 円	11,638,000 円	建設環境課 建設係
	舗装		立科町大字芦田2820-1						