

契 約 情 報

(金額は税込)

番 号	工 事 名	工事場所	請 負 者	当初契約年月日	工事の概要	工期	請負代金額	予定価格	担当課等名
	(種 別)		(住 所)	変更契約年月日	変更の理由	変更工期	変更請負代金額		
1	令和6年度 西部地区消 火栓更新工事	立科町 外倉 703-14、外倉 1286-1、虎御前 155-3番地先	平和設備(有)	2024年7月9日	地上式消火栓3基の更新工事	自 2024年7月9日 至 2024年10月31日	1,815,000 円	1,859,000 円	建設環境課 上下水道係
	水道		立科町大字宇山 451-1						
2	令和6年度 東部地区消 火栓更新工事	立科町 塩沢18- 2、西塩沢1688- 1、西塩沢1828-1 番地先	㈱カクエイ住設	2024年7月5日	地上式消火栓3基の更新工事	自 2024年7月5日 至 2024年10月31日	2,497,000 円	2,563,000 円	建設環境課 上下水道係
	水道		立科町大字塩沢 1542-2						
3	令和6年度 緊急自然災 害防止対策事業 町道蟹 窪平林線 舗装工事	立科町 山部	㈱高橋組	2024年7月8日	施工延長 L=51m アスファルト舗装工 A=418㎡	自 2024年7月8日 至 2024年10月31日	6,116,000 円	6,116,000 円	建設環境課 建設係
	舗装		立科町大字宇山 1655-1	2024年10月7日	工事実績による減額		5,192,000 円		
4	令和6年度 緊急自然災 害防止対策事業 町道中 原大深山線 舗装工事	立科町 山部	㈱小宮山土木	2024年7月9日	施工延長 L=100m アスファルト舗装工 A=851㎡	自 2024年7月9日 至 2024年10月31日	12,210,000 円	12,375,000 円	建設環境課 建設係
	舗装		立科町大字牛鹿 1616-1	2024年9月3日	工事実績による減額		10,835,000 円		
5	令和6年度 町単土木事 業 区画線整備工事	立科町 町道夕 陽の丘公園線 外1路線	㈱高橋組	2024年7月8日	区画線設置工 L=5,530m (町道夕陽の丘 公園線外1路線)	自 2024年7月8日 至 2024年9月30日	7,040,000 円	7,062,000 円	建設環境課 建設係
	とび・土工		立科町大字宇山 1655-1						
6	令和6年度 野方塩沢処 理施設 微細目スクリー ン (No.1No.2) 修繕工事	立科町 野方塩 沢処理施設	㈱西原環境 長 野営業所	2024年7月10日	微細目スクリーン (No.1No.2) の修繕工事	自 2024年7月10日 至 2024年9月30日	1,540,000 円	1,650,000 円	建設環境課 上下水道係
	機械器具		上田市住吉8-1						
7	令和6年度 立科小学校 男女職員トイレ改修工事	立科小学校 (立 科町大字芦田 3700番地)	㈱小宮山土木	2024年7月30日	男女職員トイレの洋式化等	自 2024年7月30日 至 2024年9月30日	8,360,000 円	8,393,000 円	教育委員会 学校教育係
	管		立科町大字牛鹿 1616-1						